

# TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S, A. DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECEIBIDO  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
14 JUL 2025  
SECRETARIA  
Oficina de Fiscalización - Mi Bus

## PRIMER AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA

**Orden de compra:** 26812

**Proveedor:** EDWIN ZAMBRANO

**Plazo de entrega:** 15 Días calendario.

**O/C Notificada:** 4 de julio de 2025

**Ajuste No:** 031

**Fecha:** 10 de julio de 2025

**Unidad Solicitante:** Dirección de Seguridad

**Monto:** B/. 22,587.70

16750329

### Observación

Según nota emitida, foja 65, por la Ing. Katherine Estribí (Especialista de Gestión Ambiental), fechada el **10 de julio de 2025**, aprueba prórroga solicitada por el proveedor **EDWIN ZAMBRANO** (foja 63), en relación a la orden de compra No. **26812**, correspondiente a la **Dotación Equipos Protección Personal (EPP 2025)**. Esta solicitud de prórroga se requiere debido a que el proveedor EDWIN ZAMBRANO, presenta retraso en el retiro del contenedor, situación debido a la afectación por conflicto arancelario. Esta situación ha generado congestión en las rutas marítimas, dado que la mayoría de los envíos están siendo priorizados hacia Estados Unidos, reduciendo así, la disponibilidad de espacios en contenedores para países de América Latina.

Por lo anterior se confecciona ajuste a la orden de compra No. **26812** en atención a solicitud realizada por el Departamento de Seguridad mediante nota emitida el 10 de julio. La orden de compra quedara así:

### DONDE DICE:

#### DATOS DE LA ENTREGA

**Unidad Solicitante:** Dirección de Seguridad

**A la atención de:** KATHERINE ESTRIBÍ

**Plazo de Entrega:** 15 Días calendario

**Términos de pago:** Crédito

**Moneda:** USD

**Tipo de entrega:** Total

### DEBE DECIR:

#### DATOS DE LA ENTREGA

**Unidad Solicitante:** Dirección de Seguridad

**A la atención de:** KATHERINE ESTRIBÍ

**Plazo de Entrega:** 60 Días calendario

**Términos de pago:** Crédito







**Moneda:** USD

**Tipo de entrega:** Total

Nota: Se le concede 45 días calendario de prórroga.

#### Fundamento Legal:

Artículo 22 (numeral 4), 102 y 132 del Texto Único de Ley 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020 y de los Artículos 192 y 193 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020 que reglamenta la Ley 22 de 2006.

Departamento de Compras	Dirección de Administración	Presidente Junta Directiva Representante Legal
 Fecha: 11/07/25	 Fecha: 11/7/25	Fecha:
Departamento de Presupuesto		Refrendo de Fiscalización
  YOCANDA SOLIS Gerente de Presupuesto Fecha: 14/7/2025		 Fecha: 14/7/25